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Asuntorakentamisessa asukasmuutostyöt ovat yksi olennainen osa rakennus-
prosessia. Asukasmuutostöillä tarkoitetaan asunnon ostajan tilaamia muutostöi-
tä tarpeidensa mukaisen kodin luomiseksi. Käytännön toteuttamisessa asukas-
muutostyöprosessin kohdalla on monesti kehittämisen varaa.  
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää perusteellisesti rakennusliike Lapti Oy:n 
asukasmuutostyöprosessin vaiheet. Tarkoituksena oli kuvata prosessi mahdolli-
simman tarkasti asukasmuutostyöprosessiin liittyvät osapuolet ja heidän tehtä-
väkuvaukset huomioiden. Lisäksi tarkoituksena oli myös perehtyä asukasmuu-
tostöiden aiheuttamiin ongelmiin.  
 
Aluksi perehdyttiin yleisesti asukasmuutostöihin. Asukasmuutostyöprosessiku-
van selvittämisen jälkeen tutkittiin asukasmuutostyöprosessin vaiheita raken-
nusliike Lapti Oy:ssä haastattelemalla asukasmuutosinsinöörejä ja vastaavaa 
työmaamestaria sähköpostitse sekä tuotantojohtajaa suullisesti. Sähköposti-
haastattelulla selvitettiin myös asukasmuutostöiden aiheuttamien ongelmien 
ilmentymiä ja niiden vaikutuksia rakennusprosessissa. Opinnäytetyössä selvitet-
tiin myös kahden valmistuneen rakennuskohteen toteutuneita tuottoja lisä- ja 
muutostöiden osalta. 
 
Opinnäytetyössä laadittiin kuvaus rakennusliike Lapti Oy:n asukasmuutostyö-
prosessista. Asukasmuutostöiden parissa työskentelevien osapuolten työtehtä-
vät eriteltiin sekä asukasmuutoksissa ilmenevät ongelmat pystyttiin esittämään 
ja löytämään ongelmien aiheuttajat. Havaittiin, että suurimmat ongelmat asu-
kasmuutostöissä voivat aiheutua esimerkiksi kommunikoinnin puutteellisuudes-
ta. Tarkastelemalla kahta rakennuskohdetta asukasmuutostöiden näkökulmasta 
päästiin siihen tulokseen, että asukasmuutostöillä tavoitellaan asiakastyytyväi-
syyden kautta yritykselle hyvää mainetta ja kilpailukykyä.  
 
 
Asiasanat: Asukasmuutostyöprosessi, asukasmuutostyö, asukasmuutos, muu-
tostyö   
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One of the essential part of housing construction is apartment modification. 
Apartment modification means the modifications orders into the apartment 
which client has bought from a construction company, under construction. The 
process of apartment modification in construction companies has usually room 
for development in practice. 
 
The purpose of this thesis was to clarify the phases of the apartment modifica-
tion process in a construction company called Lapti Ltd. The target was to de-
scribe the process as precisely as possible, taking into account to parties and 
their tasks in the process. The purpose was also to become familiar with the 
problems of apartment modification. 
 
At first, the purpose was to become familiar with the subject of apartment modi-
fication. After that it was time to study the phases of the apartment modification 
process in Lapti Ltd. Exploring the phases was done by interviewing the com-
pany’s engineers and builders by e-mail. By interviews, all the problems and 
their causes in apartment modification process were clarified. Also there were 
two constructions which yields were compared.  
 
The describing of Lapti Ltd’s apartment modification process was done and all 
the tasks of the employees working with the apartment modification were speci-
fied. Problems and causes of the problems were mostly found. Comparing the 
two constructions of apartment modification’s view, it was clear that apartment 
modification were done just to get reputation and pleased clients. 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Apartment modification process, apartment modification, construc-
tion   
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1 JOHDANTO 
Asukasmuutostyöt ovat yhä tärkeämpi ja oleellisempi osa asuntorakentamista. 
Rakennuskohteiden eri työvaiheissa asiakkailta tulee usein tilauksia muutoksille 
tai lisäyksille koskien asiakkaan ostamaa asunto-osaketta. Tilaukset muutos- ja 
lisätöille pyritään toteuttamaan niin, että ne eivät ne aiheuta ylimääräistä työtä, 
ylimääräisiä kustannuksia tai ongelmia rakennusprosessissa. Asukasmuutos-
työt ovat usein vaikeita ilman toimivaa muutosjärjestelmää, joka minimoi asu-
kasmuutostyöprosessiin liittyviä haasteita. Asukasmuutosjärjestelmän tulisi olla 
selkeä, johdonmukainen ja vakiintunut työprosessi, jonka hoitaisivat yrityksessä 
ne henkilöt, jotka ovat perehtyneet asukasmuutostöihin ja joilla on riittävä teknil-
linen ja taloudellinen osaaminen. 
Ongelmina asukasmuutostyöprosessissa voivat olla esimerkiksi toimiston ja 
työmaan välisen kommunikoinnin häiriöt sekä asiakkaan ja rakennusliikkeen 
välisessä kommunikoinnissa ilmenevät vaikeudet. Muun muassa nämä seikat 
aiheuttavat aikataulujen muutoksia ja kustannusten kasvamista.  
Opinnäytetyön tilaajana toimii Ouluun 1990 perustettu rakennusliike Lapti Oy, 
joka rakentaa pääasiassa asuinkerros-, rivi- ja luhtitaloja sekä päiväkoti- ja hoi-
vatiloja. Rakennusliikkeen toimintaan kuuluu myös toimisto-, liike- ja myyntitilo-
jen rakentaminen. Lapti Oy:n toiminta sijoittuu pääasiassa Ouluun, Kuopioon ja 
pääkaupunkiseudulle. Asuntoja rakennetaan vuosittain yli 300 ja Lapti Oy:n lii-
kevaihto vuona 2014 oli 82 miljoonaa. 
Opinnäytetyön päätavoitteena on tutkia ja kuvata tilaajayrityksen asukasmuu-
tostyöprosessi ja käsitellä prosessiin liittyvät ongelmat ja löytää ongelmiin rat-
kaisuja helpottamaan työprosessia. Mahdollisesti tutkimuksen avulla löydettävät 
ratkaisut otetaan käyttöön asukasmuutostyöprosessin parantamiseksi.  
Asukasmuutostyöprosessista ja siinä ilmenevistä ongelmista kerätään tietoa 
haastattelemalla yrityksen asukasmuutosinsinöörejä. Kahden toteutuneen asun-
torakennuskohteen asukasmuutoksista johtuvia kustannus- ja aikatauluja ver-
taillaan keskenään yrityksen luovuttamien materiaalien pohjalta. Yleisen tiedon 
hankinta asukasmuutostyöprosessista tapahtuu aiempien tutkimusten ja muiden 
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yritysten asukasmuutostyöprosessia tutkimalla. Haastateltavien vastauksien 
perusteella kartoitetaan asukasmuutostyöprosessin ongelmat ja etsitään niille 
ratkaisuja. 
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2 ASUKASMUUTOSTYÖT 
Asuntorakentamisessa panostetaan sellaisten asuntojen suunnitteluun, jotka 
olisivat kaikin puolin toimivia sekä viihtyisiä koteja mahdollisimman monille eri-
laisille ihmisille ja ihmisryhmille. Arkkitehdit ja sisustussuunnittelijat suunnittele-
vat asunnoista nykypäivän trendien mukaisia ja mahdollisimman myyviä asunto-
ja. Asunnoista täytyy kuitenkin suunnitella tarpeeksi neutraaleja, jotta mahdolli-
simman moni kokisi ne miellyttäviksi ja tekisi suunnitelmien pohjalta ostopää-
töksen. Asiakkaat haluavat vaikuttaa yhä enemmän asuntojensa persoonalli-
suuteen ja makunsa mukaiseen käytännöllisyyteen. Syinä tähän ovat elintason 
nousu sekä rakentamisen ja sisustamisen ponnahdus julkisiin medioihin. Sisus-
tus- ja rakennusalan tv-ohjelmat ovat viime vuosina kasvattaneet suosiotaan 
vapaa-ajan viihteenä. Myös rakennus- ja sisustusalan lehtien, aihetta käsittele-
vien blogien ja nettisivustojen määrä on kasvanut. (Sorri 2013, 1.) 
Asukasmuutostöillä tarkoitetaan siis asiakkaan tilaamia lisä- ja muutostöitä os-
tamaansa rakennusvaiheessa olevaan asuntoonsa. Asukasmuutostöiden tilaa-
minen kohdistuu yleensä asunnon sisätiloja koskeviin muutoksiin työmaa-
aikataulun sallimissa rajoissa. Asiakas ei voi tilata julkisivuun kohdistuvia muu-
toksia asuntonsa osalta, koska julkisivut kuuluvat taloyhtiön omistukseen. (Po-
rento 2013,10.) 
Rakennusliike Lapti Oy:n pohjaratkaisut ja asuntojen muu suunnittelu on kehi-
tetty niin toimivaksi, että asiakkaat eivät pääsääntöisesti koe tarvetta laajoille 
muutoksille. Yksittäisiä muutoksia kuitenkin tulee yleensä joka rakennuskoh-
teessa, joten Lapti Oy on varannut resursseja niiden hoitamiseksi. Asukasmuu-
tostöitä hoitamaan on valtuutettu yksi työntekijä jokaisessa Lapti Oy:n toimipis-
teessä. Tämän henkilön ammattinimike on asukasmuutosinsinööri. He vastaa-
vat kaikesta asukasmuutostöihin liittyvistä asioiden hoitamisesta ja asiakaspal-
velusta asukasmuutostyöasioissa. Heidän tehtäviinsä kuuluu tiedottaa asiakas-
ta asukasmuutostyömahdollisuuksista, esitellä muutosvaihtoehtoja, sopia asi-
akkaan kanssa muutoksista ja laatia muutoksista kirjallinen sopimus sekä tehdä 
tarvittavat laskelmat asiakkaalle lähetettävää tarjousta varten. Asukasmuutos-
työinsinöörin tehtäviin kuuluu myös hyväksytyn tarjouksen pohjalta välittää kaik-
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ki muutoksia koskevat tiedot kaikille niille tahoille, joita muutostyöt koskevat, 
mm. tärkeimpänä suunnittelijat ja työmaanjohto. (Rutonen 2015.) 
2.1 RS-asuntokohde 
RS-asuntokohteesta puhuttaessa kyseessä on rakennusvaiheessa oleva myy-
tävä asunto-osake, jonka asiakas ostaa jo ennen asunnon valmistumista. Kun 
rakennusliike myy asuntoa ennen kuin se on valmistunut, sen täytyy kuulua RS-
järjestelmän piiriin. RS-järjestelmä on turvajärjestelmä, jonka pankit kehittivät 
suojaamaan asunnon ostajien oikeuksia 1970-luvulla. (Rudanko 2014; L 
7.10.2005/795.)  
Myöhemmin 1990-luvulla RS-järjestelmä liitettiin melkein sellaisenaan asunto-
kauppalain toiseen lukuun, jolloin RS-järjestelmän käytöstä tuli rakentajalle pa-
kollista aina, kun myydään asuntoa ennen rakennusvalvontaviranomaisen te-
kemää käyttöönottotarkastusta. Vasta sitten, kun kaikki asunto-osakkeen kans-
sa samaan yhtiöön kuuluvat rakennukset ovat valmiita, voidaan suorittaa ra-
kennusvalvontaviranomaisen toimesta asunnon käyttöönottotarkastus. (Rudan-
ko 2014.) 
RS-järjestelmään kuuluva RS-asuntokohde on ostajan kannalta paras vaihtoeh-
to hankkia asunto. Tällöin asunnon ostajan puolella ovat lait, jotka turvaavat 
asiakkaan oikeuksia. Asunnon ostaja saa RS-asuntokohdetta ostaessa mahdol-
lisuuden itse vaikuttaa asunnon sisustuksen ja käytännön toimivuuden suunnit-
teluun työmaa-aikataulujen ja yrityksen asukasmuutoksia koskevien rajoitteiden 
puitteissa. (Palviainen 2006, 7.) 
RS-järjestelmään kuuluvat muun muassa turva-asiakirjat, vakuudet, suoritusky-
vyttömyysvakuutus ja asunnon ostajien mahdollisuus valita rakennustyön tark-
kailija valvomaan rakennustyön laatua ja etenemistä. Tarkkailija ei saa olla ra-
kennusliikkeen organisaatiosta, vaan sen täytyy olla ulkopuolinen henkilö. RS-
järjestelmän avulla maksupostitaulukkoa on rajoitettu niin, että se ei voi olla 
etupainoinen, vaan asiakas maksaa asunnostaan sitä mukaan, kun se valmis-
tuu. Etuna järjestelmässä on myös RS-maksutili, jonka avulla asiakas voi seura-
ta maksujen menevän pelkästään rakentamistarkoituksiin. Mahdollisessa raken-
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tajan konkurssitilanteessa RS-järjestelmä kattaa asiakkaalle erotuksen, joka 
syntyisi urakoitsijan vaihtamisesta aiheutuneista kuluista. (Valto 2005.) 
2.2 Markkina ja mainosarvo 
Panostaminen asiakkaan parhaaseen mahdolliseen palveluun tuottaa tyytyväi-
siä asiakkaita. Asiakkaan tarpeet tyydytettäessä asiakas saattaa todennäköi-
semmin jatkossakin käyttää saman palveluntarjoajan palveluita, mainostaa yri-
tystä läheisilleen ja tuttavilleen tai joskus jopa yleisesti Internetin arvostelupals-
toilla. Parhaan asiakaspalvelun kautta yritys saa tyytyväisen asiakkaan ja pa-
rempaa mainosarvoa sekä näkyvyyttä ja arvostusta mahdollisten uusien asiak-
kaiden silmissä. (Aula - Heinonen 2002, 144 – 149.) 
Jos asiakas mielestänsä saa tarpeensa tyydytettyä yrityksen palveluilla parem-
min kuin osasi odottaa ja sen lisäksi kokee palvelun ja lopputuloksen olevan 
erinomaisia, edellä mainitut arvosteluun ja mainostamiseen liittyvät seikat täyt-
tyvät varmemmin. Jos asiakas kuitenkin saa vain kohtalaista tai huonoa palve-
lua, asiakas voi kokea, että hänen tarpeensa eivät tulleet täysin tyydytettyä. Täl-
löin on hyvin todennäköistä, että asiakas levittää huonoa palautetta palvelleesta 
yrityksestä määrällisesti enemmän kuin esimerkiksi hyvää palautetta silloin, kun 
palvelu olisi ollut erinomaista tai hyvää. Täytyisikin osata punnita aina, sijoite-
taanko enemmän rahaa asiakkaan tyytyväisyyden takaamiseksi ja saadaan 
näin positiivista mainosarvoa vai tyydytetäänkö asiakkaan tarpeet vain kohtalai-
sesti pienemmällä rahallisella satsauksella ja saadaan mahdollisesti jopa huo-
noa mainosarvoa. Asiakkaan sana on painava, kun kyseessä on yrityksen mai-
ne. (Aula - Heinonen 2002, 144 – 149.) 
2.3 Asukasmuutostöihin käytettävät asiakirjat ja lomakkeet 
Rakennusliike Lapti Oy:ssä asiakkaalle lähetetään koskien asukasmuutostyö-
mahdollisuuksia tiedote, jossa on yhteystiedot asukasmuutostöitä hoitavasta 
henkilöstä yrityksessä sekä yhteydenotto-ohjeet asukasmuutostöiden suunnitte-
lua varten. Tiedotteessa on mainittu myös rakennusliikkeen kanssa yhteistyötä 
tekevä yritys, jonka tuotteista asiakas valitsee esimerkiksi muutettavat kiintoka-
lusteet. Tiedotteessa viitataan esitteeseen, jossa on kuvat ja tiedot kauppahin-
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taan kuuluvista valittavista muutosmateriaaleista tai vaihtoehtoisesti on rajattu, 
kuinka laajasti muutoksia voi tehdä kullekin materiaalityypille. Samassa tiedot-
teessa on kerrottu yleisiä ohjeita muutostyövaiheita koskien sekä asetettu taka-
raja, johon mennessä asiakkaan on palautettava asukasmuutostyötilaus raken-
nusliikkeelle. (Liite 1.)  
Rakennusliike Lapti Oy:llä on käytössä oma vakioitu asukasmuutostyösopimus-
pohja, jota käytetään sovittaessa asiakkaan kanssa alkuperäisten suunnitelmien 
hintaisista asukasmuutostöistä. Asukasmuutostyösopimuksesta käytetään ni-
meä lisä- ja muutostyösopimus, vaikka puhutaankin asukasmuutostöistä. Sopi-
muksessa on tiedot asunnosta, asiakkaan yhteystiedot sekä lista toteutettavista 
muutoksista. Sopimus on rakennusliikkeen ja asiakkaan välinen. Sopimuksen 
yhteydessä on laskelmat kalliimmille materiaaleille, mikäli asiakas on valinnut 
muutostöihin hintavampia materiaaleja kuin alkuperäisessä suunnitelmassa on 
ollut. Lisä- ja muutostyösopimus toimii siis samalla tarjouksena, mikäli lisää hin-
taa tulee. (Liite 2.) 
2.4 Verottomat kustannukset  
RS-tuotannossa rakennusliike tilittää normaaleista rakennuskustannuksista ar-
vonlisäveron valtiolle. Kun on kyse asukasmuutoksiin liittyvistä rakennuskus-
tannuksista, arvonlisävero ei jää rakennusliikkeen maksettavaksi vaan asiakas 
maksaa kyseiset verot. (Marttila 2015.) 
Asukasmuutoksiin liittyvistä kustannuksista, kuten työnteosta ja materiaaleista 
aiheutuva arvonlisävero 24 % ei siis jää rakennusliikkeen tilitettäväksi, vaan 
asiakas maksaa nämä verot muutostyölaskun mukaisesti. Muutostöistä aiheu-
tuneet kustannukset laskutetaan asiakkaalta muutostyösopimuksen mukaisesti. 
Lasku sisältää muutostyötunneista johtuvat työntekijöiden palkat, materiaali- ja 
alihankintakustannukset ym. kulut sekä arvolisäveron, joka on näiden edellä 
mainittujen kustannusten yhteissummaan lisätty 24 % arvonlisäveron osuus. 
(Marttila 2015.) 
Arvonlisäveron maksu hoidetaan niin, että asukasmuutoksiin liittyvät työt litte-
roidaan omaan kustannuspaikkaansa erillään normaaleista rakennustöistä. 
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Asukasmuutoksiin liittyvät työtehtävät lajitellaan lisä- ja muutostyölitteralle. Muu-
tostöistä aiheutuvat työntekijöiden palkat ja materiaali- ja alihankintakustannuk-
set ovat yrityksen maksettavia kustannuksia, joista rakennusliike ei tilitä arvo-
lisäveroa. Työmaanjohdon tulee olla erittäin tarkkana litteroidessaan tunti- ja 
kustannusseurantaan muutostöistä aiheutuneita kustannuksia. (Marttila 2015.) 
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3 ASUKASMUUTOSTYÖPROSESSIN KUVAUS 
Asukasmuutosprosessin tutkinta perustuu kahden rakennusliike Lapti Oy:n 
työntekijän haastatteluihin. Työntekijöistä haastateltavina olivat asukasmuu-
tosinsinööri, vastaava työmaamestari sekä tuotantojohtaja.  
Asukasmuutostöihin sisältyy useita eri vaiheita, joissa ovat mukana vahvasti 
asuntomyyjä, asukasmuutosinsinööri, laskutusta hoitavat henkilöt ja työmaan 
työnjohtohenkilöt, kuten työmaainsinööri tai vastaava työmaamestari. Näiden on 
tärkeä tuntea tarkasti asukasmuutosprosessin vaiheet ja siihen osallistuvien 
työntekijöiden tehtäväsisällöt, jotta mahdollisilta sekaannuksilta vältyttäisiin ja 
asukasmuutostyöprosessi etenisi sujuvasti tuottaen mahdollisimman vähän on-
gelmia. (Rutonen 2015; Kova 2015.) 
3.1 RS-asunto-osakkeen myynti 
Koko asukasmuutostyöprosessi lähtee käyntiin asunnon ostohetkellä, jos asia-
kas tietää jo tuolloin muutoksia haluavansa. Viimeistään asunnon kauppakirjo-
jen allekirjoittamisen yhteydessä kerrotaan asiakkaalle mahdollisuudesta asu-
kasmuutostöiden tekemiseen, mikäli niistä ei ole aikaisemmin vielä keskusteltu. 
Myynnin edistämiseksi myyjä on voinut kertoa asiakkaalle jo etukäteen asu-
kasmuutostyömahdollisuuksista, mikä saattaa joskus jopa vaikuttaa positiivises-
ti asiakkaan ostopäätökseen. Asukasmuutostyömahdollisuuksista kertominen 
asiakkaalle tehdään kuitenkin vain maininnan omaisena vielä myyntivaiheessa 
ja ilmoitetaan asiakkaalle, että asukasmuutostyöasiat tullaan käsittelemään jat-
kossa vielä perusteellisemmin osakkeenomistajien kokouksessa. Mikäli asiakas 
todella kiinnostuu asukasmuutostyömahdollisuudesta jo tässä vaiheessa, neu-
votaan asiakasta ottamaan yhteyttä asukasmuutostöitä hoitavaan asukasmuu-
tosinsinööriin. (Rutonen 2015; Kova 2015; Sorri 2013, 1.) 
Kauppakirjojen allekirjoittamisen yhteydessä asukasmuutosinsinööri antaa asi-
akkaalle tämän ostamasta asunnosta pohjapiirroksen. Asiakkaalle lähetetään 
asukasmuutosinsinöörin toimesta myöhemmin tarkempi mittakaavassa oleva 
asunnon pohjapiirros, sähkösuunnitelmat sekä asukasmuutosinsinöörin laatima 
  15 
materiaalivalintaesite. Asiakas voi tällöin tutustua näihin ennen seuraavaa ta-
paamista. (Rutonen 2015.) 
3.2 Osakkeen omistajien kokous 
Asunto-osakkeiden ostajat kutsutaan asunnon ostamisen jälkeen rakennusliik-
keen toimistotiloissa pidettävään osakkeenomistajien kokoukseen. Lain mukaan 
kokous järjestetään, kun ¼ asunnoista on myyty. Niille asiakkaille, jotka ostavat 
asuntonsa rakennusprojektin myöhäisemmässä vaiheessa, ei järjestetä erik-
seen osakkeen-omistajien yhteistä kokousta, vaan heitä informoidaan asukas-
muutostyömahdollisuuksista myynnin yhteydessä. (Rutonen 2015; Jäntti 2006, 
14; 20 § 22.12.2009/1401.) 
Kokouksessa käsitellään yhtenä asiakokonaisuutena asukasmuutostyöt. Asu-
kasmuutostöitä käsiteltäessä kerrotaan asiakkaalle yleisohjeistus asukasmuu-
tostöiden tekemisestä. Samalla myös tuodaan asiakkaalle ilmi, milloin asukas-
muutosinsinööri tulee ottamaan osakkaisiin yhteyttä muutostyöasioita koskien. 
Kokouspöytäkirjaan kirjataan asukasmuutosinsinöörin nimi ja yhteystiedot sekä 
karkea arvio asukasmuutostyöaikataulusta. (Rutonen 2015; Kova 2015.) 
3.3 Asukasmuutosinsinöörin tapaaminen asiakkaan kanssa 
Rakennusliike Lapti Oy:n asukasmuutosinsinööri ottaa yhteyttä asiakkaaseen ja 
sopii tapaamisen, jos asiakas on muutosta vailla. Tässä vaiheessa asiakas 
yleensä esittää halukkuutensa muuttaa jotain alkuperäisestä suunnitelmasta, 
mikäli asiakasta ei jokin asia suunnitelmissa miellytä. Tapaamisessa tutustutaan 
alkuperäisten suunnitelmien mukaisiin asuntoa koskeviin kalusteisiin, pintama-
teriaaleihin, kodinkoneisiin, välioviin ja vetimiin sekä hanoihin yms. (Rutonen 
2015; Kova 2015.) 
Asiakkaalle selvennetään asukasmuutostyön mahdollisuuksia ja esitellään toi-
mistolla esillä olevia materiaalivaihtoehtoja, kuten laminaatti- ja laattavaihtoeh-
toja ja mallien avulla tarkastellaan kaluste- ja kodinkonevaihtoehtoja. Selvenne-
tään myös, missä rajoissa asukasmuutostöitä on mahdollista tehdä. Asiakkaalle 
painotetaan asukasmuutostöiden aikataulun tärkeyttä. Koska isot muutokset 
vaikuttavat myös LVI- ja sähkösuunnitelmiin sekä kaikkien rakennusvaiheiden 
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aikatauluihin, asiakkaan on syytä tehdä asukasmuutostyötilaus ajoissa ennen 
näiden työvaiheiden aloittamista. Sama koskee väliseinien ja väliovien muutok-
sien riittävän aikaista tilausta ennen väliseinien rakennusvaiheen aloittamista. 
Muutostyötilaukselle asetetaan aikaraja, johon mennessä asiakkaan on toimitet-
tava tilaus asukasmuutosinsinöörille, jotta muutokset olisi mahdollista toteuttaa 
ilman kohtuuttomia lisäkuluja. (Rutonen 2015; Kova 2015.) 
3.4 Asukasmuutostyön tilaus 
Asiakkaan päätettyä haluamistaan muutostöistä sovitaan uusi asiakkaan ja 
asukasmuutosinsinöörin välinen tapaaminen. Tässä tapaamisessa käydään läpi 
asiakkaan haluamat muutostyöt ja muutettavat materiaalit. Yleisimmät asukas-
muutostyöt koskevat keittiön kalusteovien ja tasojen malleja ja värejä, välitilan 
tai kylpyhuoneiden laatoituksia, lattiamateriaaleja ja värejä, kodinkoneita, hano-
ja ja ovenkahvoja. Usein asiakkaat haluavat myös muuttaa vaatekaapistojen 
ovet liukuoviksi ja wc-tilan pelikaapin pelkkään valopeiliin ja keittiön loisteputki-
valaisimet ledivalokiskoihin tai –nauhoihin. Joskus myös väliovien tai väliseinien 
paikkoja halutaan siirtää tai muuttaa väliovia parioviksi tai jättää jopa makuu-
huone kokonaan pois avaramman tilan tavoittelemiseksi. (Rutonen 2015; Kova 
2015.) 
3.5 Sopimuksen ja tarjouksen lähettäminen asiakkaalle 
Kaikista muutoksista sovitaan laatimalla kirjallinen lisä- ja muutostyösopimus. 
Sopimukselle on olemassa yrityksen sisällä käytettävä mallipohja, joka on esi-
telty osiossa ”asukasmuutostöihin käytettävät asiakirjat ja lomakkeet”. Kaikki 
sopimukset on tehtävä kirjallisena epäselvyyksien välttämiseksi. (Rutonen 
2015; Kova 2015; Liite 2.) 
Ennen sopimuksen laatimista asukasmuutosinsinööri tarkastaa vaativia muu-
toksia koskien suunnittelijoilta, että kyseiset muutokset on mahdollista toteuttaa. 
Sopimus ja kaikki asunnon muutoksia koskevat dokumentit, kuten päivitetyt 
huonekortit, kalustekuvat ja työpiirustus, joissa on asukasmuutosinsinöörin pu-
nakynällä piirretyt merkinnät muutoksista kommentteineen, lähetetään asiak-
kaalle hyväksyttäväksi. Samalla kertaa lähetetään rakennusliikkeen tekemä tar-
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jous, mikäli muutoksista aiheutuu lisäkustannuksia. Lisähintaa muutoksista ai-
heutuu, jos muutosmateriaalit ovat kalliimpia suhteessa alkuperäisiin tai muu-
toksesta aiheutuu merkittävää lisätyötä suunnittelijoille tai muutokseen tekemi-
seen vaaditaan enemmän työtä esimerkiksi työmaalla. (Rutonen 2015.) 
Jos asiakas haluaa vaihtaa joitakin rakennusmateriaaleja esimerkiksi halvem-
piin vastaaviin tuotteisiin, ei näistä yleensä hyvitetä asiakkaalle. Tämä johtuu 
siitä, että kaikkien muutosten laatimisesta aiheutuu rakennusliikkeelle kustan-
nuksia ja muutettavat materiaalit harvoin ovat niin paljon halvempia, että erotus 
olisi merkittävä. Jos asiakas päättää kuitenkin tilata merkittävästi halvempia 
muutoksia, kuten jättää esimerkiksi osan kiintokalusteista pois, ovat nämä tapa-
ukset kuitenkin aina sovittavissa erikseen. (Rutonen 2015.) 
3.6 Tarjouksen ja sopimuksen hyväksyminen ja palautus 
Saatuaan sopimuksen ja mahdollisen tarjouksen rakennusliikkeeltä asiakas jo-
ko hyväksyy tai hylkää sen. Jos asiakas hylkää sopimuksen ja tarjouksen, hän 
yleensä ehdottaa siihen vielä muutoksia. Tällöin sopimus ja tarjous annetaan 
takaisin rakennusliikkeelle uudelleen käsiteltäväksi tai, jos sopimuksen muok-
kaaminen asiakkaan haluamaksi ei onnistu, keskustellaan asiakkaan kanssa 
hylkäämisen syistä ja yritetään päästä yhteisymmärrykseen sopimuksesta. Jos 
sopimus ja tarjous vielä muuttuvat, asukasmuutosinsinööri tekee uudestaan 
siihen punakynämerkinnät muutoksia koskien. Näiden pohjalta tehdään uusi 
sopimus ja tarjous, jotka lähetetään taas uudelleen asiakkaan hyväksyttäviksi. 
Asiakas hyväksyy ja allekirjoittaa sopimuksen sekä mahdollisen tarjouksen ja 
lähettää ne allekirjoitettuna takaisin rakennusliikkeen asukasmuutosinsinöörille. 
(Rutonen 2015; Kova 2015.)  
3.7 Tietojen välittäminen työmaalle 
Kun asukasmuutosinsinööri on saanut asiakkaalta allekirjoitetun sopimuksen, 
hän aloittaa muutostietojen eteenpäin viemisen. Kaikki asiakkaan kanssa sovi-
tut muutokset kirjataan ylös huonekorttiin sekä työohjepohjaan. Asukasmuu-
tosinsinööri on aiemmin asiakkaan muutossopimuksen yhteydessä piirtänyt 
sähköisellä punakynällä mahdolliset LVIS- ja kalustemuutokset alkuperäisiin 
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suunnitelmiin asiakkaiden toiveiden pohjalta. Tässä vaiheessa hän lähettää ne 
sähköpostitse työmaalle huomioitavaksi sekä suunnittelijoille ja kalustetehtaalle 
piirustuksiin päivitettäväksi. (Rutonen 2015; Kova 2015; Klasila 2015.) 
Sähköpostia käytetään ensimmäisenä kanavana tiedottamisessa, koska työn-
johto havaitsee muutokset paljon varmemmin sähköpostista kuin esimerkiksi 
pelkästä dokumenttipankista. Työmaalle lähetettäviä dokumentteja ovat huone-
kortit, kalustekuvat, pohjaratkaisun muutoskuva ja mahdolliset LVI- ja sähkö-
muutoskuvat. (Rutonen 2015; Kova 2015; Klasila 2015.) 
Osa suunnittelijoista, kuten sähkö-suunnittelija, lähettää vielä päivitetyt suunni-
telmat asukasmuutosinsinöörille tarkistettavaksi ennen laajempaa jakelua. Tällä 
varmistetaan, että suunnitelmat on päivitetty asiakkaan haluamalla tavalla. Asu-
kasmuutosinsinöörin hyväksynnän jälkeen suunnittelijat tallentavat päivitetyt 
suunnitelmat dokumenttipankkiin, josta kaikki kyseisellä työmaalla työskentele-
vät johtohenkilöt pääsevät näkemään ne. Nämä myös tulostavat päivitetyt pii-
rustukset työmaalle lähetettäväksi. Asukasmuutosinsinööri varmistaa vielä työ-
maan johdolta, että muutoksista tulleet päivitetyt suunnitelmat ovat saapuneet 
työmaan asianomaisille henkilöille. (Rutonen 2015; Kova 2015.) 
3.8 Työtehtävät työmaalla 
Työnjohto informoi kaikkia asianosaisia työntekijöitä ja urakoitsijoita suullisesti 
asukasmuutostöistä. Saatuaan asukasmuutostöihin liittyvät kaikki mahdolliset 
dokumentit työmaalle, työnjohto tarkastaa vielä muutokset. Työnjohto tulostaa 
dokumenttipankista tai sähköpostista asukasmuutostöillä päivitetyt huonekortit, 
arkkitehtisuunnittelijan päivittämät pohjakuvat sekä kalustekuvat. Nämä kyseiset 
dokumentit toimitetaan muutosasunnon ikkunaan rakennusmiesten nähtäville, 
poistaen siellä olemassa olevat vanhat dokumentit. (Klasila 2015.) 
Työnjohto varmistaa vielä, että työmaalla on kaikki asukasmuutostöihin tarvitta-
vat työkalut tarkastamalla itse työmaan työkalulistan ja varastokontit. Jos puut-
teita työkaluissa ilmenee, työnjohto hoitaa puuttuvat työkalut työmaalle ajallaan 
soittamalla Lapti Oy:n varastolle. Sieltä toimitetaan tarvittavat työkalut suoraan 
työmaalle. Työnjohto tarkistaa myös, että kaikki asukasmuutostöihin tarvittavat 
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rakennusmateriaalit on tilattu ja niiden toimitus työmaalle tapahtuu ajoissa. 
Yleensä suunnittelijoilta saapuvat myös postitse paperiset muutoskuvat asu-
kasmuutostyökohteista. Työnjohto huolehtii, ettei vanhoja kuvia jää kenenkään 
käytettäviksi vaihtamalla työmaan kansioon uudet muutoskuvat vanhojen suun-
nitelmien tilalle ja hävittämällä vanhat suunnitelmat. (Klasila 2015.) 
Jos rakennustyöntekijöitä askarruttaa jokin työmenetelmä asukasmuutostöihin 
liittyen, työnjohto käy yhdessä heidän kanssaan läpi vaihtoehtoja työn suoritus-
tavoille. Samalla, kun työmaan työnjohto pitää viikkopalavereja esimerkiksi LVI- 
ja sähkötyöntekijöiden ja -työnjohdon kanssa, käydään läpi asukasmuutos-
työasiat, jotka koskevat myös heidän töitään. Palaverissa tulostetaan LVI- ja 
sähkötyöntekijöille tarvittavat muutoskuvat avustamaan heidän työtään. (Klasila 
2015.) 
Työmaajohdon lopullinen tehtävä on valvoa muutostöiden sujuvuutta, aikatau-
lua ja työn laatua mahdollistaakseen parhaan lopputuloksen asukasmuutostöi-
den osalta. Lopuksi vielä ennen rakennuksen valmistumista tarkastetaan asu-
kasmuutostöiden lopputulos. Asiakkaalla on mahdollisuus tehdä tarkastus os-
tamaansa asuntoon ennen luovutusta. Jos asiakkaalla on jotakin moitteita asu-
kasmuutostöitä koskien, on niistä sovittava korjaamalla puutokset. (Klasila 
2015.) 
3.9 Asukasmuutostöiden prosessikuva 
Asukasmuutosprosessista laadittu prosessikuva helpottaa havainnollistamaan 
sen vaiheita. Prosessikuva on laadittu Lapti Oy:n asukasmuutosinsinöörin haas-
tattelusta saatujen vastausten perusteella. (Kuva 1.) 
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 Asukasmuutostyöinsinöörin ja asiakkaan tapaaminen, jossa esitellään vaihtoehtoiset 
materiaalivaihtoehdot ja sovitaan muutoksista  
Muutokset kirjataan ja lähetetään tehtaalle puhtaaksi piirrettäviksi 
Asukasmuutostyöinsinööri laatii 
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Asukasmuutostyöinsinööri tekee 
tarvittavat laskelmat ja laatii 
tarjouksen, mikäli muutostöistä 
aiheutuu lisäkustannuksia 
Lähetetään sopimus ja mahdollinen tarjous asiakkaalle allekirjoitettavaksi 
Asiakas hyväksyy sopimuksen ja 
tarjouksen allekirjoituksella ja 
palauttaa ne takaisin 
asukasmuutostyöinsinöörille 
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tarjousta vaan haluaa muokata sitä 
Asukasmuutostyöinsinööri 
vastaanottaa sopimuksen ja 
tarjouksen asiakkaan 
allekirjoittamana ja lähettää kaikki 
muutoksien tiedot työmaalle 
nähtäväksi ja suunnittelijoille 
päivitettäväksi, sekä tallentaa ne 
dokumenttipankkiin 
Asiakas ei hyväksy sopimusta ja 
tarjousta vaan haluaa muokata sitä 
Alkuperäiset suunnitelmat korvataan 
työmaalla muutossuunnitelmilla ja 
rakennustyöt etenevät jatkossa niitä 
noudattaen 
Asukasmuutostyöinsinööri tekee 
asukasmuutoksiin liittyvät 
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Valvotaan työn tekemistä 
Lopputarkastus 
KUVA 1. Asukasmuutostyöprosessin vaiheet 
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4  ASUKASMUUTOSTÖIDEN AIHEUTTAMAT ONGELMAT JA 
NIIDEN SEURAUKSET 
Rakennusliike Lapti Oy:n asukasmuutostyöprosessin sujuvuutta ei varsinaisesti 
ole tutkittu aiemmin. Rutiinit sekä työskentelytavat asukasmuutostöihin liittyen 
ovat syntyneet kokemusten pohjalta ja ongelmien kautta. (Marttila 2015.) 
4.1 Kommunikoinnin ongelmat 
Kommunikoinnin ja yhteistyön työmaanjohdon ja asukasmuutosinsinöörin välillä 
täytyy toimia moitteettomasti, koska se on kaiken asukasmuutostyön sujumisen 
perusta. Asukasmuutosinsinöörin on oltava perillä työmaan aikatauluista ja siitä, 
missä vaiheessa työmaa milloinkin on, jotta hän voi tietää, millaisia muutoksia 
on mahdollista vielä toteuttaa. Työmaalle on hyvin tärkeää, että asukasmuu-
tosinsinööri hoitaa sopimukset asiakkaan kanssa niin, että muutostiedot ovat 
tarpeeksi ajoissa työmaalla. (Klasila 2015.) 
Useimmiten ongelmat asukasmuutostöitä koskien aiheuttavat pahimmillaan ai-
kataulumuutoksia ja lisäkustannuksia. On hyvin tärkeää, että asukasmuutosin-
sinööri ottaa ensin perusteellisesti selvää työmaan aikataulusuunnitelmista en-
nen kuin alkaa laatia sopimusta asukasmuutostöistä asiakkaan kanssa. Suu-
rimmat ongelmat voivat muodostua, kun asukasmuutosinsinööri lupaa asiak-
kaalle sellaisia muutostöitä, jotka ovat työmaan aikatauluun verrattuna vaikeita 
tai jopa mahdottomia toteuttaa. Tällöin asiakasta yritetään palvella toteuttamalla 
muutokset sovitusti, mutta muutosten toteuttamiseen kuluu enemmän resursse-
ja kuin silloin, jos muutoksista olisi ilmoitettu aikaisemmin. Tällaisessa tapauk-
sessa lisäkustannukset tulevat rakennusliikkeen maksettaviksi. (Klasila 2015.) 
Jos asiakkaalle ilmoitetaan, että tämän haluama muutos on hankala toteuttaa 
työmaan aikatauluun verrattuna ja asiakas haluaa silti toteuttaa muutoksensa, 
on mahdollista sopia asiakkaan kanssa tästä aiheutuvista lisäkustannuksista ja 
valmistumisaikataulun viivästymisestä. Jos näin sovitaan, asiakas on velvollinen 
maksamaan aiheutuneista lisäkustannuksista ja asiakas hyväksyy näin ollen 
asunnon myöhäisemmän valmistumisajankohdan. (Klasila 2015.) 
  22 
Asiakkaat harvoin ovat rakentamisen ammattilaisia, eivätkä näin ollen välttämät-
tä täysin ymmärrä rakentamisen vaiheita ja aikatauluja. Tästä johtuen asiakas ei 
välttämättä pidä tilauksen aikarajaa niin tärkeänä ja voi ehkä luulla voivansa 
tilata vielä työmaan myöhäisessä vaiheessa sellaisia muutostöitä, jotka voivat 
olla mahdottomia tai hyvin hankalia toteuttaa. Asukasmuutosinsinöörin roolissa 
onkin tärkeää korostaa muutostyötilauksen aikarajan tärkeyttä asiakkaalle. (Ru-
tonen 2015.) 
Vakavin ongelmatilanne asiakkaan kannalta voi tapahtua, jos asunnon myyjä tai 
asukasmuutostyöinsinööri lupaa suullisesti asiakkaalle jotakin muutoksiin liitty-
vää, joka jää kuitenkin erehdyksestä kirjallisesti dokumentoimatta sekä toimit-
tamatta eteenpäin työmaalle ja jää tällöin kokonaan toteuttamatta. Tällaisia ti-
lanteita sattuu erittäin harvoin, mutta ongelman välttämiseksi pääsääntönä asu-
kasmuutostöissä on, että työmaalle toimitetaan kaikki muutokset ainoastaan 
kirjallisina. (Klasila 2015.) 
4.2 Tiedonkulku 
Tiedonkulussa piilee aina mahdollisuus ongelmiin, koska tiedon siirtämisessä 
on usein monia välikäsiä. Mitä enemmän osallisia tiedonkulun ketju sisältää, 
sitä huonommalla prosentilla tieto kulkee perille asti alkuperäisessä muodossa. 
Yleisimpinä tiedonkulun ongelmina on havaittu asukasmuutostyösuunnitelmien 
päivitettyjen versioiden hukkuminen ennen lopullista päämääräänsä, joka on 
työmaalla muutostöiden parissa työskentelevä rakennustyömies. Tällöin vaara-
na voi olla rakennustöiden tekeminen vanhojen suunnitelmien mukaan. (Klasila 
2015.) 
Ongelmia työmaalle saattaa muodostua myös, kun jostakin syystä on jäänyt 
epäselväksi, mitkä työtehtävät asukasmuutostöitä koskien ovat asukasmuu-
tosinsinöörin työtehtäviä ja mitkä työmaan työnjohdon työtehtäviä. Esimerkkinä 
mainittakoon ongelmatilanne, jossa on jäänyt epäselväksi, tilaako asukasmuu-
tosinsinööri tarvittavat rakennusmateriaalit vai kuuluuko se työmaan työnjohdon 
työtehtäviin. Pahimmassa tapauksessa vaarana voi olla, että rakennusmateriaa-
lit saattavat jäädä kokonaan tilaamatta, mikä johtaa muutostöiden viivästymi-
seen. Jos tällainen ongelma kuitenkin sattuu tapahtumaan, voidaan työjärjes-
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tyksiä yleensä muuttaa ja siirtyä muutoskohteen rakennustöihin vasta, kun ma-
teriaalit ovat saapuneet työmaalle. Jos työjärjestystä on kuitenkin mahdotonta 
muuttaa, aiheutuu sekaannuksesta lisäkustannuksia, jotka jäävät rakennusliik-
keen maksettaviksi. (Klasila 2015.) 
Hankintavastuut kuitenkin käydään yleisesti läpi hankintapäällikön kanssa. 
Hankintapäällikkö tekee hankintasuunnitelman, johon on merkitty eri tuotteiden 
ja materiaalien hankintavastuut tietyille henkilöille. Yleensä hankintapuolen 
työnjako menee niin, että asukasmuutosinsinööri hoitaa asuntojen sisäpuolisten 
varusteiden hankinnat, kuten kiintokalusteet, kodinkoneet, kiukaat, suihkusei-
nät, pyyhekoukut ja paperitelineet, sekä kaikki asukasmuutoshankinnat. (Ruto-
nen 2015.) 
4.3 Tiedottaminen 
Suurimmista muutoksista pidetään palaveri asukasmuutostyöinsinöörin ja työ-
maan työnjohdon kesken, jotta kaikki asiat tultaisiin käsittelemään perusteelli-
sesti ja kysymyksillekin jäisi aikaa. Pienemmistä asukasmuutostöistä ei kuiten-
kaan yleensä pidetä palaveria vaan muutoksista keskustellaan puhelimitse tai 
sähköpostin välityksellä. On luonnollista, että työmaan työnjohdon henkilöiden 
tulee olla perusteellisesti selvillä kaikista asukasmuutostöitä koskevista asioista, 
jotta he voivat ohjata alaisiaan toteuttamaan ne oikealla tavalla. (Klasila 2015.) 
Viikkopalaveri järjestetään yleensä työnjohdon sekä aliurakoitsijoiden työnjoh-
don ja työntekijöiden kesken. Jos asukasmuutostyöt ovat todella mittavia, voi-
daan muutoksia käsitellä yhtenä aiheena työmaan viikkopalaverissa, kuten 
edellä mainittiin. Yleensä työnjohto kuitenkin esittää työntekijöille vain suullisesti 
asukasmuutostöistä ja niihin liittyvistä työmenetelmistä. Saatuaan asukasmuu-
tostöillä päivitetyt dokumentit muutoskohteesta, työmaan työnjohto toimittaa ne 
välittömästi työskentelyn helpottamiseksi muutosasuntoihin. Muutosasuntojen 
ikkunoihin kiinnitetään asukasmuutoksilla päivitetyt huonekortit, pohjakuvat, se-
kä kalustekuvat, vanhojen dokumenttien tilalle. (Klasila 2015; Kova 2015.) 
Suurin ongelma aiheutuu, kun asukasmuutostöiden muutosdokumentit saapu-
vat syystä tai toisesta työmaalle liian myöhään. Tämä on ikään kuin ”jälkiseura-
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us”, joka tapahtuu aiempien asukasmuutosprosessiketjussa aiheutuneiden on-
gelmien johdosta. Rakenteellisista muutostöistä, kuten väliseinämuutoksista ja 
kalusteasennusvarojen muutoksista sekä LVIS- muutostöistä sovittaessa työ-
maan aikataulutilanteen kannalta liian myöhään, voidaan joutua tekemään työ-
läitä muutoksia, jotka olisi ollut helpompi tehdä jo aiemmin. Esimerkiksi välisei-
närakentamisvaiheesta myöhästyneet asukasmuutostyöt aiheuttavat sen, että 
väliseiniin mahdollisesti tulevia vesi-/ja viemäröintiputkituksia sekä sähköjohdo-
tuksia, pistorasioita, valokatkaisijoita yms. joudutaan viemään seinien läpi jälki-
käteen. Tällaisten muutosten toteuttaminen jälkikäteen on työlästä ja kallista. 
(Klasila 2015.) 
Oikea etenemisjärjestys onkin se, että ennen kuin asukasmuutostyöinsinööri 
tekee asukasmuutostyösopimusta asiakkaan kanssa, hän tiedustelee työmaan 
työnjohdolta työmaan aikataulua ja sen pohjalta ohjaa asiakasta tekemään 
muutoksia niin, että ne ovat mahdollista toteuttaa ilman ylimääräistä työtä. Täl-
löin myös osataan hinnoitella asukasmuutostyöt oikein ja voidaan ilmoittaa asi-
akkaalle, jos jotakin muutoksia ei voida enää tehdä. Tällaisessa tilanteessa on 
hyvä kirjata asukasmuutostyösopimukseen, että rakennusliike ei ole vastuussa 
asukasmuutostyön aiheuttamasta asunnon valmistumisen viivästymisestä ja 
sen aiheuttamista kuluista. (Klasila 2015.) 
4.4 Ongelmat työmaan näkökulmasta 
Joissain tapauksissa asiakkaat saattavat häiritä rakentamista tulemalla valvo-
maan oman asuntonsa muutostöiden toteuttamista kesken rakentajien työpäi-
vän. Asiakkaat eivät saisi tulla työmaalle ilman perehdytystä ja kulkulupaa, ja 
tämän takia asiakkaille järjestetäänkin näyttöjä rakennusvaiheessa yleensä vain 
iltaisin, kun rakennustyöt eivät ole enää käynnissä. Asiakkaat saattavat myös 
olla häiriöksi työmaan työnjohdolle huolehtiessaan asuntoansa koskevista muu-
tostöistä puhelimitse, mutta tällaiset tapaukset ovat melko satunnaisia. (Klasila 
2015.) 
Työmaalla ongelmaksi voi muodostua asukasmuutostöistä johtuva työmäärä, 
joka vaikuttaa aina työmaan suunniteltuihin aikatauluihin. Työmaan suunnitel-
lussa aikataulussa on pysyttävä, vaikka muutoksia saattaisikin rakennuskohtee-
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seen tulla normaalia enemmän. Esimerkkinä voidaan mainita kohde, johon tulee 
useita asukasmuutostilauksia tai yksi vaativampi asukasmuutostilaus. Vaativat 
muutosasunnot työllistävät eniten työmaan työntekijöitä. Tällaisissa tapauksissa 
aikatauluja voidaan kiriä muuttamalla työjärjestyssuunnitelmaa siten, että vaati-
vammat muutosasunnot saadaan valmiiksi yhtä aikaa muiden asuntojen kans-
sa, vaikka niiden rakentamiseen kuluukin enemmän työtunteja. Työjärjestykset 
suunnitellaan niin, että vaativien muutosasuntojen valmistumiselle jäisi enem-
män rakentamisaikaa, esimerkiksi aloittamalla väliseinätyöt muutosasunnoista 
jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. (Klasila 2015.) 
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5  ASUKASMUUTOSTYÖT LAPTI OY:N KEMPELEEN KOH-
TEISSA  
Luvuissa 5.1 - 5.2 tarkastellaan rakennusliike Lapti Oy:n kahden Kempeleeseen 
valmistuneen rakennuskohteen asukasmuutostöitä. Tiedot kerättiin rakennus-
liikkeen luovuttamista asiakirjoista. Ensimmäinen tarkasteltava asunto-
osakeyhtiö on Kempeleen Tammitorni, joka on valmistunut vuonna 2013. Sa-
maan pihapiiriin on saman vastaavan mestarin johdolla rakennettu asunto-
osakeyhtiö Kempeleen Tammipuisto vuonna 2014. Tammitorni ja Tammipuisto 
ovat hyvin vertailukelpoisia kohteita keskenään, koska niiden rakennustöitä ovat 
johtaneet samat henkilöt. (Klasila 2015.)  
Asukasmuutosinsinöörien ja vastaavan mestarin haastattelujen perusteella voi-
daan todeta, että yleisimpiä asukasmuutostöitä ovat yleensä pintamateriaalien 
värien vaihtaminen sekä kiintokalusteovien mallien muuttaminen. Myös kohteis-
sa As Oy Kempeleen Tammitornissa ja As Oy Kempeleen Tammipuistossa asi-
akkaat ovat tilanneet kalusteovimuutoksia. Kuvassa 2 on esitetty asukasmuu-
tosinsinöörin punakynällä tekemiä muutoksia keittiön kiintokalusteisiin. (Ruto-
nen 2015; Klasila 2015.) 
 
KUVA 2. Keittiön kiintokalusteiden muutoskuva 2014 
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Asukasmuutostöistä aiheutuneita kustannuksia tarkasteltaessa on otettava 
huomioon, että Tammitornissa on vähemmän asuntoja kuin Tammipuistossa, 
mutta Tammitornin asuntojen yhteispinta-ala on kuitenkin suurempi kuin Tam-
mipuistossa. Taulukossa 1 on esitetty tiedot asuntojen lukumääristä ja pinta-
aloista. Tammipuiston asunnot ovat siis suhteessa Tammitornin asuntoihin 
oleellisesti pienempiä. Kohteet ovat muuten samantapaisia asuntorakennuskoh-
teita piharakennuksineen, mutta Tammipuiston rakennukseen sisältyi myös vä-
estönsuoja. (Lapti Oy, linkit Myytävät asunnot Kempele; Lapti Oy, linkit Tammi-
torni.)  
TAULUKKO 1. Asuntojen pinta-alat 
5.1 As Oy Kempeleen Tammitorni 
Asunto-osakeyhtiö Kempeleen Tammitorni on Kempeleessä sijaitseva kuusiker-
roksinen asuinkerrostalo, jossa on 26 asunto-osaketta ja pihapiirissä kaksi au-
tokatosta sekä jätekatos. Tutkimalla Tammitornin asukasmuutostöistä toteutu-
neita tuottoja on huomattavissa eroja asukasmuutostyypeissä. Osa asiakkaista 
tilaa vain pieniä muutoksia, joiden hintaluokka jää jopa alle sadan euron. Tällai-
sia muutoksia ovat esimerkiksi saunajakkaramallin muutokset ja puisen juures-
korin tilaukset. (Liite 3.) 
Muutoksiin, jotka jäävät alle tuhannen euron, kuuluvat muun muassa pienet ka-
lustelisäykset, säleverholisäykset, pistorasioiden lisäykset ynnä muut kohtuulli-
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sen pienet muutokset. Matkailuautojen säilyttämistä varten asiakkailta on tullut 
tilauksia autokatosten korotukselle. Pääosin asiakkaat ovat tehneet muutostyöti-
lauksia Tammitorniin muutaman tuhannen euron edestä, mutta suurempiakin yli 
kymmenen tuhannen ja jopa lähemmäs kolmenkymmenentuhannen euron muu-
tostyötilauksia on toteutettu. Tällaisissa muutostyötilauksissa on yleensä use-
ammanlaisia eri muutoksia tai lisäyksiä, jotka näkyvät toteutuneiden tuottojen 
taulukossa vain sopimuksen nimellä, joten niiden sisältöä ei tällöin voida jäljit-
tää. (Liite 3.) 
Tammitornin toteutuneet tuotot saadaan selville laskemalla ensin muutostöistä 
aiheutuvat kulut, joita ovat asukasmuutostöistä aiheutuneiden tuntitöiden, eli 
rakennustyöntekijöiden, suunnittelijoiden ja muiden palkat, muutosmateriaaleis-
ta aiheutuvat lisäkustannukset ja tarvittavien työkalujen hankinnat. Näihin kului-
hin kuuluvat myös rakennusmateriaaleista aiheutuvat postimaksut ja rahtikulje-
tuksista aiheutuvat kulut. Kaikki nämä kulut lasketaan yhteen ja niihin lisätään 
30 %:n kate ja 24 %:n arvonlisävero asiakkaan maksettavaksi. Nämä laskute-
taan asiakkaalta, minkä jälkeen ne ovat rakennusliikkeen toteutuneita tuottoja. 
Liitteen 3 taulukon mukaan asukasmuutostöistä toteutuneet tuotot ovat tässä 
rakennuskohteessa yhteensä 79 647,40 euroa. (Liite 3.) 
Tammitornin toteutuneissa kustannuksissa on laskettu vain työstä aiheutuvat 
kulut sekä materiaali- ja työtarvikehankinnat ilman katetta tai arvonlisäveroa 
edellä mainituista. Tammitornin tapauksessa asukasmuutoksista aiheutuneet 
toteutuneet kustannukset ovat suuremmat kuin toteutuneet tuotot, joten toteutu-
neilla tuotoilla ei ole katettu todellisia muutoksista aiheutuneita kustannuksia. 
Toteutuneet tuotot ovat tässä kohteessa asukasmuutostöiden osalta 1 404,22 
euroa pienemmät kuin toteutuneet kustannukset.  
Kohteessa, jossa on paljon asukasmuutostyötilauksia, voi olla vaikeampi mää-
rittää toteutuneiden tuottojen määrää niin hyvin, että ne ylittäisivät kustannusten 
määrän. Asiakirjoista voidaan päätellä, että mitä enemmän kohteeseen on tilat-
tu muutoksia, sitä todennäköisemmin muutostöiden kulut ylittävät niistä perityt 
korvaukset. Tammitornissa oli toteutuneita kustannuksia 81 051,62 euron edes-
tä. (Liite 4.) 
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5.2 As Oy Kempeleen Tammipuisto 
As Oy Kempeleen Tammipuisto on Kempeleessä sijaitseva nelikerroksinen 
asuinkerrostalo, jonka ensimmäisessä kerroksessa on väestönsuoja. Pihapiiris-
sä on neljä autokatosta, joista yhdessä sijaitsee myös jätekatos. Kerrostalossa 
on 30 asuntoa. Tammipuiston toteutuneiden tuottojen taulukosta ei ole nähtä-
vissä asukasmuutostyötilausten sisältöä, koska useimmat muutoksista ovat kir-
jattu vain nimellä ”Lisä- ja muutostyösopimus”. Tämä voi tarkoittaa hinnoista 
päätellen sitä, että sopimuksessa on useita muutettavia tai lisättäviä asioita, 
joten ne eivät mahdu toteutuneiden tuottojen seliteriville. (Liite 5.) 
Tammipuiston rakennuskohteessa asukasmuutostöitä on kokonaisuudessaan 
tehty vähemmän kuin Tammitornissa. Myös asukasmuutostyötilausten suuruuk-
sissa ei ole niin isoja eroavaisuuksia kuin Tammitornissa, vaan asukasmuutos-
työtilaukset ovat pienempiä. Tammipuiston muutostyötilaukset ovat 68 – 6 247 
euron välillä, kun taas Tammitornin asukasmuutokset ovat 70 – 29 450 euron 
välillä. Taulukosta voi päätellä myös, että negatiiviset luvut ovat todennäköisesti 
hyvityksiä virheistä, koska negatiivisen summan alla on sama summa positiivi-
sena. (Liite 5.) 
Tammipuiston muutostöistä toteutuneet tuotot ovat jääneet 662 eurolla voitolle. 
Toteutuneet tuotot ovat 15 070 euroa ja toteutuneet kustannukset vain 14 408 
euroa. On luonnollista, että rakennusliikkeen tavoitteena ei ole muutostöiden 
osalta tappiolle jääminen, mutta niillä ei kuitenkaan haeta tuntuvaa voittoakaan. 
(Liite 5 ja 6.) 
5.3 Kustannukset 
Yleensä rakennusliikkeiden tavoite hyvän lopputuloksen ja asiakastyytyväisyy-
den saavuttamisen lisäksi on tavoitella voittoa rakennushankkeista. Rakennus-
hankkeiden asukasmuutostöissä asiakkaan etu otetaan kuitenkin tärkeimpänä 
huomioon. Jos asukasmuutostöistä tavoiteltaisiin merkittävää voittoa rakennus-
liikkeelle, saattaisivat asiakkaat jättää muutostyötilauksia tekemättä liian suurien 
kustannusten vuoksi. Tämä voi vaikuttaa jopa asiakkaan ostopäätökseen nega-
tiivisella tavalla sekä sitä kautta pahimmassa tapauksessa myös rakennusliik-
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keen kilpailukyvyn laskemiseen ja maineen mahdolliseen huononemiseen. 
(Marttila 2015.) 
Rakennusliike Lapti Oy:ssä tavoite on saavuttaa 30 %:n kate asiakkailta perittä-
vistä asukasmuutostöistä siten, että niistä saatavat toteutuneet tuotot kattaisivat 
asukasmuutoksista aiheutuvat kustannukset. Joissain tapauksissa toteutuneet 
tuotot ylittävät toteutuneet kustannukset. Rakennusliikkeen kannalta kuitenkin 
on kyse niin pienistä summista, ettei niillä ole suurta merkitystä rakennusliik-
keen taloudessa. (Marttila 2015.) 
  31 
6 YHTEENVETO 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia ja kuvata selkeästi ja yksityiskohtai-
sesti asukasmuutostyöprosessi rakennusliike Lapti Oy:ssä ja perehtyä siinä 
mahdollisesti ilmeneviin ongelmiin. Työssä on kuvattu asukasmuutostyöproses-
sissa ilmeneviä ongelmia ja niiden mahdollisia aiheuttajia. Ongelmien aiheutta-
jien tiedostaminen prosessissa voi estää niiden syntymistä jatkossa. 
Ensin tutustuttiin asukasmuutostöihin yleisellä tasolla ja selvitettiin aiheeseen 
liittyviä käsitteitä. Asukasmuutostöistä muodostuneen kuvan avulla ja perustie-
tojen pohjalta haastateltiin tilaaja-yrityksen asukasmuutostöiden parissa työs-
kenteleviä asukasmuutosasioista. Haastattelujen perusteella saatiin muodostet-
tua kuva asukasmuutostyöprosessista, joka on esitetty opinnäytetyössä kirjalli-
sena sekä prosessikaaviona.  
Asukasmuutostyöprosessissa ilmeneviä ongelmia käsiteltiin ja niiden syitä selvi-
tettiin haastattelemalla saatujen vastausten perusteella. Kahden toteutuneen 
rakennuskohteen asukasmuutoksista aiheutuneita kustannuksia tarkasteltiin ja 
kerrottiin, minkälaisia muutoksia asiakkaat yleensä tilaavat.  
6.1 Tuottojen ja kustannusten erot Lapti Oy:ssä 
Kahden toteutuneen rakennuskohteen asukasmuutostöistä aiheutuneiden kus-
tannusten perusteella näyttää siltä, että asukasmuutostyötilausten suuri määrä 
tai yksittäiset isot asuntokohtaiset muutostyöt voivat vaikuttaa muutostöiden 
katteeseen. Vertaillessa kohteiden toteutuneita tuottoja toteutuneisiin kustan-
nuksiin voidaan päätellä, että mitä enemmän asuntoon tilataan asukasmuutok-
sia, sitä vaikeampi asukasmuutosinsinöörillä on määrittää niille aiheutuvien lo-
pullisten kustannusten todellista määrää. Kun muutoksia on paljon tai yksittäiset 
muutokset ovat suuria, niiden lopullista asiakkaalta perittävää hintaa on vaike-
ampi määrittää. 
Kohteissa, joissa on vain vähän tai pieniä asukasmuutoksia, voi olla helpompi 
saavuttaa muutostöille niille suunniteltu katetavoite, kun laskettaessa käsiteltä-
vä muutoksien määrä on pienempi. Kun muutoksia on vähemmän, ne on käy-
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tännössä helpompi toteuttaa niin, että niistä aiheutuvat tuotot vastaavat kuluja 
tai ylittävät ne. Tiedoista huomataan, että Tammipuistossa oli enemmän asunto-
ja, mutta vähemmän asukasmuutoksia ja toteutuneiden tuottojen arvo ylitti to-
teutuneet kustannukset. 
Tuloksista voisi päätellä, että asukasmuutostöiden toteutuksessa ja niistä perit-
tävien kulujen osalla voisi olla ongelmia, koska joissakin tapauksissa toteutu-
neista tuotoista rakennusliike jää hieman tappiolle eikä voitolle. Useilla asiak-
kailla halukkuus teettää muutoksia olisi vähäisempi, mikäli rakennusliike tavoit-
telisi suurempaa voittoa niistä. Myös muutoksista aiheutuvat kulut voisivat koho-
ta niin paljon, että asiakkailla voisi olla taloudellisesti vaikeampaa tilata halu-
amiansa muutoksia. Tämän vuoksi asukasmuutostöiden toteutus on ensisijai-
sesti toimintaa asiakkaan palvelemiseksi ja yrityksen kilpailukyvyn ja maineen 
parantamiseksi.  
Asukasmuutostyömahdollisuus voi olla yrityksen kilpailuvalttina asiakkaan etsi-
essä ostettavaa asuntoa. Tuottojen ja kustannusten välinen positiiviset ja nega-
tiivisetkin erot ovat niin pieniä, ettei niillä ole suurta merkitystä rakennusliikkeen 
toimintaan. Tämän perusteella voidaan ajatella, että asukasmuutoksista aiheu-
tuneet tappiot eivät oikeastaan edes ole ongelma, jos sillä saavutetaan tyyty-
väinen asiakas ja rakennusliikkeelle parempaa markkina-arvoa. 
6.2 Toteutuneiden tuottojen kirjaaminen 
Kummankin kohteen toteutuneiden tuottojen ja -kustannusten taulukoissa oli 
huomattavissa, että asukasmuutostöiden kirjaaminen oli tehty hieman toisistaan 
poikkeavalla tavalla eri kohdissa. Selkeää yhtenäistä linjaa seliteriville kirjaami-
sessa ei näytä käytettävän, mikä vaikeuttaa hieman niiden tulkintaa. Tultiin kui-
tenkin siihen tulokseen, että selitteiden yhtenäistämistä ja parempaa kuvaile-
mista ei ole välttämätöntä lähteä korjaamaan tulevaisuudessa, koska seliteriville 
asukasmuutostöistä kirjaamisen tavalla ei ole oikeastaan vaikutusta. Seliterivillä 
saattaa olla lyhennelmiä muutoksia kuvaavista nimistä tai muutokset ovat kuvat-
tu seliteriville vain lisä- ja muutostyön nimellä ja koodilla varustettuna. Taulu-
kossa kyseisiä tietoja ei tarvita. Tarvittaessa voidaan katsoa sopimuksesta, mitä 
muutos sisältää. 
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6.3 Lopputulos asukasmuutostyöprosessin kehittämisestä 
Asukasmuutostyöprosessi näyttää toimivan rakennusliike Lapti Oy:ssä hyvin jo 
nyt. Opinnäytetyön perusteella Lapti Oy:n asukasmuutostyöprosessissa ei tar-
vitse merkittävästi kehittää. Jo pelkkä mahdollisten ongelmien esiin tuominen ja 
niiden tiedostaminen voi auttaa ongelmien vähenemisessä varsinkin tässä ta-
pauksessa, jossa samat ongelmat eivät toistu jatkuvasti, vaan ne ovat satunnai-
sia virheitä prosessiketjussa.  
Asukasmuutostyöprosessi on itsessään monivaiheinen ja kaikissa siihen liittyvä 
työntekijöiden kommunikointi esittää suurta ja tärkeää roolia koko muutospro-
sessissa. Kaikessa kommunikoinnissa on noudatettava erityistä tarkkaavaisuut-
ta asioiden perille viemiseksi niiden alkuperäisessä muodossa.  
Asukasmuutostöitä tutkiessa todettiin, että kun asukasmuutoksiin liittyvät työ-
vaiheet tehdään tarkasti ja erityistä huolellisuutta noudattaen varmistamalla asi-
oiden oikeanlainen kulku prosessissa, vältytään useimmilta mahdollisilta on-
gelmilta. Asukasmuutosprosessille ei rakennusliike Lapti Oy:ssä tarvitse tehdä 
merkittävää kehitystä.  
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